



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министър на регионалното развитие и благоустройството

НАРОДНО СЪБРАНИЕ	
Вх.№	51-554-06-3922
Дата	17.12.2025

1148
уки

ЧРЕЗ

Г-ЖА РАЯ НАЗАРЯН

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

51-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

ДО

Г-ЖА МАРИАНА БОЯДЖИЕВА

НАРОДЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ

В 51-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

ОТ ПГ „БСП-ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА“

На Ваш 51-554-06-3922/05.12.2025г.;

На Ваш 51-554-06-3922/12.12.2025г.;

**ОТНОСНО: ИЗГРАЖДАНЕ НА ОКОЛОВРЪСТЕН ПЪТ В ОБХОД НА ГРАД
ПАВЛИКЕНИ, ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО**

**ВЪПРОС: НА КАКЪВ ЕТАП СА ПРОЕКТНИТЕ И СЪГЛАСУВАТЕЛНИТЕ
ДЕЙНОСТИ ЗА ОКОЛОВРЪСТНИЯ ПЪТ НА ГРАД ПАВЛИКЕНИ
И ПЛАНИРА ЛИ СЕ ФИНАНСИРАНЕ ЗА 2026 ГОДИНА ЗА ТОЗИ
КРАЙНО НЕОБХОДИМ ОБХОДЕН ПЪТ?**

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО БОЯДЖИЕВА,

По информация на Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) се продължава работата по подготовката на проекта за изграждането на обходния път на гр. Павликени. През първата половина на 2026 г. предстои разглеждането от Експертен технико-икономически съвет (ЕТИС) на АПИ на втори междинен етап (от общо четири) на проекта за изграждането на участък с приблизителна дължина 5 км от път III-303 Левски – Павликени „Обходен път на гр. Павликени“ (от км 29+520 до км 34+484.51). Част от него е разработването на пилотния проект на Подробен устройствен план-парцеларен план (ПУП-ПП). През май 2025 г. Агенцията сключи договор по ЗОП с изпълнител, по който му е възложено да определи размера на равностойното обезщетение за отчуждаване на имоти в обхвата на бъдещото трасе. Дейността на изпълнителя ще може да стартира след като е одобрен проекта на ПУП-ПП.

Предвид наличието на отчуждени терени, АПИ разглежда възможността за разделяне на етапи на проекта, с цел по-бързо стартиране на строително-монтажните работи. Ако бъде

приет такъв вариант, преработената проектна разработка също ще бъде разгледана на заседание на Експертен технико-икономически съвет (ЕТИС).

Хронологията по подготовката на проектната документация за обходния път на гр. Павликени е следната:

След проведена обществена поръчка по ЗОП през 2021 г. АПИ е сключила договор № РД-37-15/17.09.2021 г. с „Ий Кей Джей България Кънсълтинг Енджиниърс“ ЕООД за разработване на проектната документация. На 27.10.2021 г. изготвения технически проект е приет на първи междинен етап (от общо четири) от Експертен технико-икономически съвет (ЕТИС). За инвестиционното си намерение Агенцията е уведомила Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОС) – Велико Търново, съгласно разпоредбите на Закона за опазване на околната среда и Закон за биологичното разнообразие. Компетентният орган е решил, че за обекта следва да бъде проведена процедура по преценяване на необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда, която е започнала в края на 2023 г.

На 31.01.2025 г. екологичната процедура е приключила с решение на компетентния орган РИОС – Велико Търново да не се извършва оценката на въздействието върху околната среда и е определено трасето, по което ще преминава обходният път на гр. Павликени. С това започна настоящия втори междинен етап на проектирането. Част от него е разработването на техническата документация и пилотния проект на ПУП-ПП.

Третият междинен етап включва окончателното предаване на оригинали и копия на напълно съгласуван технически проект и окончателен ПУП-ПП, както и съгласуването му със засегнатите и заинтересовани експлоатационни дружества, община, административни структури и ведомства, имащи отношение към обекта.

Четвъртият междинен етап е за отстраняване на непълноти и/или пропуски, и/или грешки, които могат да бъдат установени при съгласуване на ПУП-ПП с административни структури, експлоатационни дружества и ведомства.

След окончателното приемане на проектната разработка, ще се пристъпи към процедиране на парцеларния план, съгласно разпоредбите на Закона за устройство на територията. Тогава ще бъде осигурен и необходимия финансов ресурс за отчуждаване на имоти. След одобряване на плана от Националния експертен съвет по устройство на територията и регионална политика към Министерство на регионалното развитие и благоустройство (МРРБ) ще могат да стартират и процедурите по придобиване на земя за държавни нужди с цел теренно обезпечаване на обекта.

След приключване на всички дейности по отчуждаването на имотите и изплащане на обезщетенията, изработен Комплексен доклад за оценка на съответствието с основните изисквания към строежите и технически контрол по част „Конструктивна“ и утвърдена проектна документация, ще може да се пристъпи към подаване в МРРБ на заявление за издаване на разрешение за строеж и съответно неговото получаване.

За да стартират тръжните процедури по ЗОП за избор на изпълнители на строителство и строителен надзор е необходимо да има пълно проектно обезпечаване на обекта. Такова се

очаква да има след провеждане на всички посочени времеемки дейности, които са зависими от ведомства извън структурата на АПИ.

С изграждането на околоръстния път на гр. Павликени, трафикът ще се изведе извън центъра на града. По уличната мрежа няма да преминават както транзитно пътуващите автомобили, така и потока от товарни камиони. Обходното трасе ще има и екологичен ефект, поради това че ще се намали замърсяването на въздуха и ще се редуцират нивата на вибрации и шум от моторните превозни средства, преминаващи през централните градски части на Павликени.

ИВАН ИВАНОВ
МИНИСТЪР

Формат на електронен подпис: .p7s